

Додаткова угода № 1

до договору № 133/18 від 01.10.2018 року

м. Дніпро

„ 12 ГРУ 2018 ” 2018 р.

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (далі – Замовник), в особі директора департаменту **Грицай Владислав Вікторович**, що діє на підставі Положення про департамент (далі – Замовник), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМУНАЛЬНИК»** в особі директора **Чорнолевського В.К.**, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони (разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду про таке:

1. Згідно ст. 36, п. 5 «узгодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)», на підставі актів фактично виконаних робіт, сторони дійшли згоди про зменшення суми:

Зменшити суму договору на 1 537 413,60 грн. (один мільйон п'ятсот тридцять сім тисяч чотириста тринадцять грн. 60 коп.). Пункт договору 3. Ціна Договору усіх робіт за договором читати у редакції : „3.1. Ціна цього Договору становить: 2 058 604,80 грн. (два мільйони п'ятдесят вісім тисяч шістсот чотири грн. 80 коп.) у т. ч. ПДВ – 343 100,80 грн. (триста сорок три тисячі сто грн. 80 коп.).

3. Додаткова угода складено в 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.
4. Додаток № 2 План фінансування та Додаток № 1 Календарний план читати у новій редакції.
5. Інші умови договору залишаються без змін.

Юридичні адреси сторін.

Підрядник:

ТОВ «КОМУНАЛЬНИК»

код ЄДРПОУ 39068134

адреса: 51900, Дніпропетровська обл.

м. Кам'янське, вул. Спортивна, буд. 19, каб. 201

р/р 26005050243514

в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Дніпро

МФО 305299

ІПН 390681304176

Директор  **Чорнолевського В.К.**

Замовник:

Департамент житлового господарства
Дніпровської міської ради

49000, м. Дніпро,

вул. Воскресенська, 16

ЄДРПОУ 3814671

р/р 35420152081823

КУ ДКСУ у Дніпропетровській обл.

МФО 805012

тел. 745 10 49

Директор 

Грицай В.В.

Додаток № 2
До договору № 133/18
від 01.10.2018 р.

План фінансування на 2018 рік

ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013,
Капітальний ремонт покрівлі житлових будинку за адресою: вул. Червона, 14 літ. Б-2
м.Дніпро)

Джерела капітальних вкладень	Періоди року.	Капітальні вкладення на фінансування будівельно-монтажних робіт, тис.грн
1	2	3
Рішення міської ради №3/27 від 06.12.2017 р. «Про міський бюджет на 2018» зі змінами	На 2018 рік	2 058 604,80
	жовтень	686 201,60
	листопад	686 201,60
	грудень	686 201,60
	Усього по договору	2 058 604,80



«Узгоджено»
Директор ТОВ «КОМУНАЛЬНИК»
Чорнолевського В.К.




«Затверджено»
Директор департаменту
Грицай В.В.

Додаток № 1
до договору № 133/18
від 01.10.2018 рік

«УЗГОДЖЕНО»

Директор ТОВ «КОМУНАЛЬНИК»



Чорнолевського В.К.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор



Грицай В.В.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013,
Капітальний ремонт покрівлі житлових будинку за адресою: вул. Червона, 14 літ. Б-2
м.Дніпро)

Адреса	Вид робіт	Початок виконання	Закінчення робіт
вул. Червона, 14 літ. Б-2	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку	жовтень 2018	грудень 2018