



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 18

04.06.2025

м. Дніпро

Головував: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури
– перший заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС
Ігор МАКОВЦЕВ

Присутні: члени комісії (за окремим списком)

Слухали: про запобігання виникнення на території міста Дніпра надзвичайної
ситуації техногенного характеру.

Заслухавши директора Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради Андрія Валентиновича Овчаренка, який доповів, що 08.01.2025 та 17.02.2025 на будівельному майданчику стволу № 1 сталося просідання ґрунту на поверхні в зоні похилого тунелю станції «Театральна». У результаті просідання утворилося дві воронки діаметром 4 м та 9,5 м. Загальні площа та обсяг просідання ґрунту складають 83 м² та 210 м³, про що складені відповідні акти фіксації просідання ґрунту (додаток 1, 2), листа Державного підприємства «Науково-Дослідний інститут будівельного виробництва імені В.С. Балицького» (додаток 3).

Причинами просідання ґрунту на поверхні будівельного майданчику являються виникнення пустот та розущільнень в гірському масиві які є наслідками виконання Генеральним підрядником будівництва метрополітену компанією «LIMAK» робіт зі спорудження похилого тунелю.

Комунальним підприємством «Дніпровський метрополітен», приватним підприємством «Світекс» та компанією-інженер «ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.» невідкладно були вжиті першочергові заходи щодо локалізації аварійної ситуації із забезпеченням охорони праці, безпеки життя і здоров'я людей, а також мінімізації негативних наслідків в тому числі майнового характеру.

Станом на сьогодні аварійна ситуація локалізована, але для її усунення необхідно від генерального проектувальника отримати проектні рішення на підставі додаткових інженерних вишукувань.

Враховуючи вищевикладене, за підсумками доповіді директора Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради, розгляду і обговорення аварійної ситуації, що склалася на будівництві метрополітену, з метою запобігання виникненню у місті Дніпрі надзвичайної ситуації техногенного характеру, комісія

В И Р І Ш И Л А:

1. Генеральному підряднику приватного підприємства «СВІТЕКС» на підставі умов Договору підряду № 2 А виконати додаткові інженерні вишукування в обсязі необхідному для розробки проектної документації.
2. Комунальному підприємству «Дніпровський метрополітен» забезпечити розробку робочої документації з ліквідації аварійної ситуації.
3. Генеральному підряднику Приватного підприємства «СВІТЕКС» на підставі умов Договору підряду № 2 А виконати роботи з усунення аварійної ситуації відповідно до отриманих проектних рішень.
4. Комунальному підприємству «Дніпровський метрополітен» забезпечити виконання подальших заходів з підтримання об'єктів будівництва метрополітену в техногенно-безпечному та безаварійному стані.

Перший заступник голови міської
комісії з питань ТЕБ та НС



Ігор МАКОВЦЕВ

Секретар комісії



Катерина ЖЕКОВА