Календарний план реалізації проекту
"Театральна вистава "Газлайтери""

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
1	2	3	4
Етап підготовки	Репетиції вистави	*10.08 – 15.10.2021*	**Кириченко О. Б.**
	Закупівля матеріалів для декорацій та костюмів		**Кириченко О. Б.**
Етап просування	Розробка та друк афіші	*10.08 – 15.10.2021*	**Кириченко О. Б.**
	Створення сторінок у мережі фейсбук, інстаграм		**Кириченко О. Б.**
	Поширення реклами у соц-мережах та на сайтах міста		**Кириченко О. Б.**
	Виготовлення та розміщення рекламного роліку у соцмережах		**Кириченко О. Б.**
Етап реалізації	Прем'єра вистави	*15.10.2021*	**Кириченко О. Б.**
Етап звітування	Підведення підсумків	*20.10.2021*	**Кириченко О. Б.**
	Підготовка та надання звітів про реалізацію проектів	*До 20.10.2021*	**Кириченко О. Б.**

Організатор конкурсу

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75А
Поштова адреса: 49047, м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75А
Код ЄДРПОУ: 40506248
р/р UA [illegible]
банк: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Тел.: (056) 732 – 40 - 73
Ел. адреса: culture.dmr@gmail.com

_____ **Є. В. Хорошилов**

Переможець конкурсу

Кириченко Олексій Борисович

_____ **О.Б. Кириченко**