Календарний план реалізації проекту

«Музичний благодійний етно фестиваль «P.OS.PELOV-fest - 2021»

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
1	2	3	4
Етап підготовки	Проведення відбору колективів та творчих одиниць – учасників заходу через соціальні мережі та сайт.	*15-30 травня 2021*	Поспєлова Л.П.
	Організація забезпечення фестивалю сценічним, звуковим та світовим обладнанням		Поспєлова Л.П.
	Організація трансферу гостей та учасників фестивалю		Поспєлова Л.П.
	Розробка сценарного плану події, перемовини з фахівцями щодо організації майстер-класів та екскурсій		Поспєлова Л.П.
Етап просування	Розробка афіші для соцмереж та друку	*1-2 червня 2021*	Поспєлова Л.П.
	Створення контент-плану просування події у мережах, на сайтах, тв-каналах	*3-5 червня 2021*	Поспєлова Л.П.
	Регулярні публікації у соцмережах та на сайтах, згідно з контент-планом	*7 червня – 3 липня*	Поспєлова Л.П.
	Виготовлення відео-сюжетів про фестиваль та розміщення на сайті та у соцмережах	*7 червня – 3 липня*	Поспєлова Л.П.
Етап реалізації	Проведення фестивалю	*3 липня 2021*	Поспєлова Л.П.
Етап звітування	Підведення підсумків	*4 липня 2021*	Поспєлова Л.П.
	Підготовка та надання звітів про реалізацію проектів	*До 14 липня 2021*	Поспєлова Л.П.

Організатор конкурсу
Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Переможець конкурсу
Поспєлова Людмила Павлівна

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А
Поштова адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А
Код ЄДРПОУ: 40506248
р/р UA 858201720344260072000095804
банк: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Тел.: (056) 732 – 40 - 73
Ел. адреса: culture.dmr@gmail.com

Є. В. Хорошилов

Л. П. Поспєлова