Календарний план реалізації проекту
«Social Dance Dnepr»

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
1	2	3	4
Підготовчий етап	Створення реклами Підбір майстер-класів та анімацій	З 5.05.2021 по 15.08.2021	Башибулар К.Е
	Розсилка у топові спільноти в соціальних мережах (Facebookта Instagram) та у регіональні СМІ		
	Оренда звукопідсильнувальгого та світлового обладнання, збір команди фестивалю. .		
Етап реалізації	На кожному фестивалі планується проведення 1 майстер-класу та 2 анімацій від провідних шкіл соціальних танців	З 16.05.2021 по 26.09.2021	Башибулар К.Е
Етап звітування	Подання підсумкових звітів про реалізацію проекту	До 06.10.2021	Башибулар К.Е

Організатор конкурсу

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75А
Поштова адреса: 49047, м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75А
Код ЄДРПОУ: 40506248
р/р UA [illegible]
банк: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Тел.: (056) 732 – 40 - 73
Ел. адреса: culture.dmr@gmail.com

Є. В. Хорошилов

Переможець конкурсу

Башибулар Ксенія Едуардівна

К. Е. Башибулар