Календарний план реалізації проекту
видання книги «Нескучний Екатеринослав»

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
1	2	3	4
Етап відбору авторських матеріалів	Написання авторських текстів, наукове консультування (частково виконано)	16-29 серпня 2021 р.	І. Б. Гусаров
Етап допечатної підготовки	Розробка дизайну, редагування тексту, комп'ютерна обробка фотоматеріалів, коректура, макетування та верстка тексту та ілюстрацій.	30 серпня – 12 вересня 2021 р.	І. Б. Гусаров
Етап поліграфічних робіт	Друкування книги	13 – 26 вересня 2021 р.	І. Б. Гусаров
Етап звітності	Підготовка та надання звітів про реалізацію проектів	27 вересня – 6 жовтня 2021 р.	І. Б. Гусаров

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75А
Поштова адреса: 49047, м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75А
Код ЄДРПОУ: 40506248
р/р UA [illegible]
банк: Держказначейська служба України, м. Київ
МФО: 820172
Тел.: (056) 732 – 40 - 73
Ел. адреса: culture.dmr@gmail.com

Є. В. Хорошилов

Гусаров Ігор Борисович

І. Б. Гусаров