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Календарний план реалiзацii: проекту 
«Art -ZONE «GRA VIТY)) 

Етапи реалiзацii: Опис заходiв для здiйснення 
етапу 

. ....
. .

1 2 
пiдготовка обладнання - сцена, 

пiдготовчий 
звук, свiтло; реклаf{а, пошук i 
залучення творчих виконавцiв, 
складання 1 узгодження 
програми 

реалiзацiя 
проведения творчоi: активностi 
на мiсцi локацii: щоп'ятницi, 

.троекту 

звiтний 

щосуботи, щонедiлi та на свята 
·-

пiдготовка 1 здача звiтних 
документiв, фотографiй i т.п. 

Органiзатор конкурсу 

Департамент гуманiтарноУ полiтики 
Днiпровськоi мiськоi ради 

Юридична адреса: 4904 7, м. Днiпро 
просп. Дмитра Яворницького, 75А 
Поmтова адреса: 49047, м. Днiпро 
просп. Дмитра Яворницького, 75А 
Код €ДРПОУ: 40506248 
р/р UA J� frot'�03tt\./!OOD��g� 
банк: Держказначейська служба У краi:ни, 
м.Киi:в 
МФО: 820172 
Тел.: (056) 732 - 40 - 73 
Ел. адреса: culture.dmr@gmail.com 

€. В. Хорошилов 

Строк реалiзацii: Вiдповiдальний 
етапу виконавець 

(прiзвище та iнiцiали, 
посада) 

3 4 

з 10 травня Маркелов 
поlО червня Вадим Вiталiйович 

-
Маркелов 

з 11 червня Вадим Вiталiйович 
по 11 вересня 

з 13 вересня Маркелов 
по 27 вересня Вадим Вiталiйович 

Переможець конкурсу 

Маркелов Вадим Вiталiйович 


