

Календарний план реалізації проекту
«Цікавий Дніпро, БРО!»

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
1	2	3	4
1. Підготовчий	<p>1. Розробка макетів для анонсування заходів, залучення партнерських ЗМІ та партнерів програми.</p> <p>2. Розробка детальної програми заходів, визначення локацій, переговори зі закладами вищої освіти, перемовини з блогерами-лідерами думок, виготовлення поліграфії та сувенірної продукції.</p> <p>3. Реклама в мережі Інтернет (офіційний лендінг програми) в соціальних мережах. Прес-конференція.</p>	Серпень 2021 року	Біланова Л. П. Жихарева-Толстік Г. О. Рожко О. А.
2. Реалізація програми	<p>1. Проведення заходів згідно плану реалізації програми. (4-денний тур містом). Логістика, організація, SMM-супровід подій.</p> <p>2. Фото та відео-звіти про події у соціальних мережах.</p>	6-7 жовтня 2021	Жихарева-Толстік Г. О. Рожко О. А.
3. Підбиття підсумків, розміщення пост-релізів програми в ЗМІ	<p>Проведення підсумкової прес-конференції програми.</p> <p>Розповсюдження поліграфічної продукції про програму в закладах-партнерах.</p>	Жовтень 2021 року	Біланова Л. П.

	Подання підсумкових звітів про реалізацію проекту		
--	---	--	--

Організатор конкурсу
Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Переможець конкурсу
Фізична особа
Біланова Людмила Павлівна

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А
Поштова адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А
Код ЄДРПОУ: 40506248
р/р UA8982017304332600720000905804
банк: Держказначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Тел.: (056) 745 27 59
Ел. адреса: culture.dmr@gmail.com



Є. В. Хорошилов

Л.П. Біланова