

Календарний план реалізації проекту  
**«XI Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль естрадно-циркового мистецтва  
 «ЯСКРАВА АРЕНА ДНІПРА-2021»**

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали)
1	2	3	4
1. Підготовчий етап	1.1. Збір інформації про учасників та поширення попередньої інформації про фестиваль серед потенційних учасників.	01.07.2021- 01.09.2021	Райко М.А.
	1.2. Розробка та затвердження Положення фестивалю.	01.07.2021- 01.08.2021	Обласова О.І.
	1.3. Запрошення до співробітництва членів журі та потенційних спонсорів.	01.07.2021- 01.09.2021	Обласова О.І. Олефір Д.В.
	1.4. Ознайомлення учасників з Положенням фестивалю.	01.08.2021- 31.10.2021	Райко М.А.
2. Прийом заявок	2.1. Розсилка та поширення інформації про умови участі та надання бланка заявки.	01.08.2021 31.10.2021	Райко М.А. Співаковська О.Я.
	2.2. Реєстрація учасників фестивалю.	01.09.2021- 31.10.2021	Райко М.А.
3. Організаційно-технічне забезпечення заходу	3.1. Формування бюджету фестивалю.	01.11.2021- 10.11.2021	Співаковська О.Я.
	3.2. Укладання договорів оренди з ДП «Дніпровський державний цирк», договорів на оренду обладнання, виконання робіт по поліграфічному та художньому забезпеченню.	01.07.2021- 01.12.2021	Обласова О.І. Співаковська О.Я.
	3.3. Укладання договорів на проживання та харчування учасників фестивалю та членів журі, договорів на екскурсійно-транспортне забезпечення.	01.11.2021- 01.12.2021	Фастенко Н.О.
	3.4. Затвердження символіки фестивалю та виготовлення сувенірно-призової продукції.	01.11.2021- 10.11.2021	Олефір Д.В.

	3.5. Формування особистого складу журі.	01.11.2021-10.11.2021	Обласова О.І. Співаковська О.Я.
	3.6. Видання каталогу «Яскрава арена Дніпра» – 1000 екз.	01.11.2021-01.12.2021	Олефір Д.В..
	3.7. Виготовлення запрошень на Гала-концерт та розповсюдження їх серед мешканців міста.	01.11.2021-10.12.2021	Співаковська О.Я.
	3.8. Підготовка інформаційного-простору визначення ЗМІ, які будуть висвітлювати події фестивалю.	01.11.2021-01.12.2021	Обласова О.І.
	3.9. Залучення волонтерів.	01.11.2021-18.12.2021	Олефір Д.В. Райко М.А.
4. Відкриття фестивалю	4.1. Урочисте відкриття фестивалю у приміщенні Дніпропетровського цирку.	16.12.2021	Обласова О.І.
	4.2. Зустріч учасників з інших міст та розселення.	16.12.2021-17.12.2021	Фастенко Н.О.
	8.12. Зустріч членів журі і розміщення в готелі.	16.12.2021	Співаковська О.Я.
	4.4. Прес-конференція.	18.12.2021	Обласова О.І.
5. Шоу «Ніч у цирку»	5.1 Створення сценарію шоу.	01.09.2021-01.10.2021	Обласова О.І.
	5.2 Формування складу учасників шоу , укладання з ними договорів.	01.10.2021-15.10.2021	Обласова О.І. Співаковська О.Я.
	5.3 Дизайнерське оформлення фойє цирку	01.12.2021-16.12.2021	Олефір Д.В. Райко М.А.
	5.4 Проведення шоу	17.12.2021	Обласова О.І.
6. Конкурс	6.1. Проведення конкурсу за визначеними Положенням номінаціями.	16.12.2021-17.12.2021	Обласова О.І.
	6.2. Визначення переможців та лауреатів конкурсу.	18.12.2021	Обласова О.І.
	6.3. Відбір номерів для участі у Гала-виставах.	18.12.2021	Обласова О.І.
7. Гала-вистава (урочисте	7.1. Перша Гала-вистава о 12-00	19.12.2021	Обласова О.І.

