

Календарний план реалізації проекту  
**«Концерт оркестрової музики «Європейський музичний простір» присвячений Дню Європи»**

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець(прізвище та ініціали, посада)
1	2	3	4
1. Підготовчий етап	Поширення попередньої інформації про захід серед потенційних учасників. Підготовка та реалізація творчої концепції проекту (сценарій, ведучі, режисура, творчі колективи). Підготовка концертних номерів кожним оркестром (аранжування, репетиції)	01 – 10.05.2021	Рожко М.Ф. Іванова Н.І. Кузик І.В.
2. Інформаційна підтримка проекту	Запрошення до співробітництва ТВ, проведення прес-конференції, Розсилка та поширення інформації в пресі та соцмережах).	01- 15.05.2021	Іванова Н.І. Скураговська О.В.
3. Організаційно-технічне забезпечення заходу	Укладання договорів, виготовлення поліграфічної продукції, розповсюдження її серед мешканців міста.	10 – 15.05.2021	Рожко М.Ф. Удод О.В. Нестеренко М.С.
4. Проведення концерту	Проведення концерту	15.05.2021	Рожко М.Ф. Кузик І.В. Іванова Н.І. Марховський В.А. Коритний А.П.
5. Звітування	Подання підсумкових звітів про виконання проекту	25.05.2021	Рожко М.Ф. Кузик І.В. Іванова Н.І.

**Організатор конкурсу**

Департамент гуманітарної політики  
 Дніпровської міської ради

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро

просп. Дмитра Яворницького, 75А

Поштова адреса: 49047, м. Дніпро

просп. Дмитра Яворницького, 75А

Код ЄДРПОУ: 40506248

р/р UA 992072034220007200095704

банк: Держказначейська служба України,  
 м. Київ

МФО: 820172

Тел.: (056) 732-4073

Ел. адреса: culture.dmr@gmail.com

  
  
 С. В. Хорошилов

**Переможець конкурсу**

Рожко Микола Федорович

*(Faint, illegible text, likely a watermark or bleed-through from the reverse side of the page)*

  
 М. Ф. Рожко