

Календарний план реалізації проекту

«Мотиваційний нон-фікшн на 1 дію «#НЕЗЛАМНИЙ»

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
1	2	3	4
Етап підготовки	Оформлення договірних відносин із надавачами послуг.	Впродовж проекту червень-серпень 2021р.	Кирильчатенко І.М. Чалова О.О. Панченко В.В.
	Підготовка до реалізації проекту.		Кирильчатенко І.М. Чалова О.О. Чернова В.Є.
Етап просування	Поширення інформації про підготовку і проведення вистав у Facebook (фото-, відео-, текстовий контент)	червень-грудень 2021р.	Кирильчатенко І.М. Чалова О.О. Панченко В.В.
	Поширення анонсу, проведення прес-конференцій (передпрем'єрної протягом і по завершенню проекту)		
	Організація прес-брифінгу (перед початком прем'єрного показу)		
	Поширення інформації з подій за проектом у медіа, на інформаційних ресурсах для ГО і Facebook (текстовий, фото- і відеоконтент)		
Етап реалізації	Проведення прем'єри мотиваційної моно вистави. Проведення 4 постпрем'єрних показів.	20-29 серпня 2021р. 1) 17-26 вересня , 2) 8-17 жовтня , 3) 18-28 листопада, 4) 2-12 грудня	Кирильчатенко І.М. Панченко В.В. Чалова О.О. Чернова В.Є.

Етап звітування	Підведення підсумків	13-24 грудня 2021р.	Кирильчатенко І.М. Панченко В.В.
	Підготовка та надання звітів про реалізацію проекту.	До 24 грудня 2021р.	Кирильчатенко І.М. Панченко В.В.

Організатор конкурсу

Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А

Поштова адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А

Код ЄДРПОУ: 40506248

р/р UA 4522017203446007200003704

банк: Держказначейська служба України,
м. Київ

МФО: 820172

Тел.: (056) 732 - 40 - 73

Ел. адреса: culture.dmr@gmail.com

Переможець конкурсу

Кирильчатенко Ігор Миколайович



Є.В. Хорошилов

І.М.Кирильчатенко