

Календарний план реалізації проекту
«Трансмедіальний фестиваль електронної музики та візуального мистецтва «Дніргорор
on Air»

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець
1	2	3	4
Підготовчий етап	Проведення робочих зустрічей інформативного та дорадчого характеру з членами команди та волонтерами; Відбір учасників фестивалю	06.2021 – 09.2021	Гончаров Є.О.
Інформаційна кампанія	Розробка публікацій, афіш для соцмереж фейсбук та інстаграм та ЗМІ; Проведення зустрічей з пресою; Редагування та розповсюдження звітних фотоматеріалів у соцмережах фейсбук та інстаграм	06.2021 – 09.2021	Гончаров Є.О. Рибалко К.С.
Проведення фестивалю	Хостинг зарубіжних митців; Організація та проведення творчих неформальних зустрічей зарубіжних та локальних митців; Підготовка і проведення освітніх заходів; Підготовка, технічне забезпечення і організація виступів.	09.2021	Гончаров Є.О. Рибалко К.С.
Етап звітування	Підготовка звітів за результатами проекту; Надання звітів за результатами проекту	До 10.10.2021	Гончаров Є.О. Рибалко К.С.


Департамент гуманітарної політики
Дніпровської міської ради

Гончаров Євген Олександрович

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А
Поштова адреса: 49047, м. Дніпро
просп. Дмитра Яворницького, 75А
Код ЄДРПОУ: 40506248
р/р UA 530709203402500700000504
банк: Держказначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172
Тел.: (056) 732-40-73
Ел. адреса: culture.dnipro@gmail.com



Є. В. Хорошилов


Є. О. Гончаров