

Календарний план реалізації проекту

«Відеовізитка міста Дніпра»

Етапи реалізації	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
1	2	3	4
Розробка сценарію відеокліпу	Робота над сценарним планом зйомок та підбір локацій.	1 – 30 червня	Савченко Є.Г.
Скаутінг	Виїзд на локації затверджені у сценарному плані у різний час доби.	1 – 30 червня	Савченко Є.Г. Мельніков О.М.
Пробні зйомки	Пробні зйомки на локаціях.	1 липня – 31 жовтня	Савченко Є.Г. Мельніков О.М.
Зйомки	Безпосередні зйомки відеоматеріалу для монтажу кліпу, враховуючи час доби, погодні умови та освітлення, для більш вигідної презентації кінцевого продукту.	1 липня – 30 листопада	Савченко Є.Г. Мельніков О.М.
Музичний супровід	Створення аутентичної звукової доріжки до кліпу.	1 – 30 листопада	Мельніков О.М.
Монтаж	Зведення усього матеріалу згідно сценарію.	1 – 14 грудня	Савченко Є.Г.
Презентація проекту	Показ кліпу широкому загалу та у мережі інтернет. Розповсюдження кліпу через відомих блогерів міста.	до 31 грудня	Савченко Є.Г.

Організатор конкурсу

Департамент гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

Юридична адреса: 49047, м. Дніпро

просп. Дмитра Яворницького, 75А

Поштова адреса: 49047, м. Дніпро  
просп. Дмитра Яворницького, 75А

Код ЄДРПОУ: 40506248

р/р UA 49047 20344260070000025504

банк: Держказначейська служба України,  
м. Київ

МФО: 820172

Тел.: (056) 732-40-73

Ел. адреса: culture.dmr@gmail.com

  
С. В. Хорошилов  


Переможець конкурсу

Савченко Євген Геннадійович

  
Є. Г. Савченко