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Пiдготовчий етап 
проекту 

Пiдготовка та 
вiдн:риття проекту 

Ре1,ламна 
компанiя 

Календарний план реалiзацii' проекту 
«BIBLIO BUS: перезавантаження» 

-Gпис-засх'3дiв-для�д�йенення-· -··· 
------ -·--- ·--------- __ ,.,, 

етапу 

2 
Комунiкацiя авторiв та 
учасниюв проекту: 

• Ознайомлення з
колекцiею приватних
колекцiонерiв;

• Затвердження теми
в и ставки;

• Вiдбiр експонатiв, книг
для виставкового
поостору.

Реставрацiя автобусу «Кубань», 
брендування, внутрiшне 
оформлеппя для подальшого 
використання в якостi 
мобiльного майданчика, 
Створення та наповнення 
iнформацiйного контенту по 
проекту для музейного сайту, та 
iнших iнформацiйних ресурсiв 
(написания текстiв, пiдготовка 
фотоматерiалiв) 
Початок монтажу виставок у 
бiблiотечному просторi. 

Укладання договорiв на 
охоnону автобусу. 
Пiдготувати сценарний план 
вiдкриття проекту, винайняття 
персоналу; здiйснити аренду 
потрiбного обладнання. 
Святкове вiдкриття проекту 

Розробка лога проекту 
Розробка, створення, 
поширення рекламно-
полiграфiчноi' продукцii' 
Iнформацiйне наповнення, 
пiдтримання контенту на 
офiцiйних сторiноках музею у 
соцмережах, музейного сайту, 
розмiщення iнформацii' на веб-
ресуосах партнерiв 
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О 1.06. - 30.06.2021 

1 О.Об - 20.06.2021 

01.07. -30.09.2021 

20.07. -20.08.2021 

20.07. - 20.08.2021 

О 1.08. -10.08. 2021 

27.08.2021 

01.06- 01.08.2021 
О 1.08 - 30.09 .2021 

01.06-30.09.2021 

-Вi;1J;п0вiда�н,ний--··
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виконавець 
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Пруднiков М.В. 
Нелюб О.В. 
Шелест Н.А., 
Бусигiна Н.Д. 
Скрипкiн А.€. 
Мiлькiн А.В. 

Пруднiков М.В. 
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Пруднiков М.В. 

Пруднiков М.В. 
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Савран Л.В. 
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Проведения прес-конференцii· 25-26.08.2021 Пруднiков М.В. 
Нелюб О.В. 

Запрошення ЗМI, органiзацiя 27.09.2021 Нелюб О.В. 
iнтерв'ю 

Пiдготовка ДО Провести монiторинг 30.09.2021 Пруднiков М.В. 
закриття проекту успiшностi проекту внутрiшнiй Нелюб О.В. 

та зовнiшнiй аналiз, загальна 
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Пiдготовка та подача 
проекту 

Департамент гуманiтарноr полiтики 

ДнiпровськоУ мiськоУ ради 

Юридична адреса: 4904 7, м. Днiпро 
просп. Дмитра Яворницького, 75А 
Поштова адреса: 49047, м. Днiпро 
просп. Дмитра Яворницького, 75А 
Код €ДРПОУ: 40506248 

звпу 

р/р UA./Y�f'�ЗчW (r.00'1-2C&:J.P� 
б�П((� ДtрЖI<�нач�йська служба Укра'iни, 
м.Ки'iв 
МФО: 820172 
Тел.: (056) 732 - 40 - 73 
Ел. адреса: culture.drnr@gmail.com 

.. 

по 01.10-31.10.2021 Пруднiков М.В. 
Нелюб О.В. 
Савран Л.В. 

Пруднiков Михайло Вiкторович 
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